
测评过程概述
本次软件测评工作主要包括接受测评任务、测评需求分析、测评策划、编制测评大纲、测试设计和实现、测试执行、回归测试和测评总结等测试阶段。

[bookmark: _Toc161905239]接受测评任务
2026年4月，依据《军用软件鉴定测评指南》和鉴定测评总体技术要求，中国科学院卫星软件测评中心承担标校软件测试软件鉴定测评任务。

[bookmark: _Toc161905240]测评需求分析
2026年4月17日至2026年4月19日，测评项目组依据研制总要求、性能试验大纲、测评总体方案、需求规格说明、软件设计说明等文档，对标校软件测试软件全部功能（含性能）需求开展测评需求分析工作，分析出功能测试需求、性能测试需求共6项测试需求。

[bookmark: _Toc161905241]测评策划
2026年4月20日至2026年4月23日，测评项目组依据需求分析开展测评策划工作，实现测试需求对软件需求的100%覆盖。同时确定测评环境、测评策略和测评方法等内容，并最终依据测评需求分析和测评策划结果形成标校软件测试软件鉴定测评大纲。中国科学院卫星软件测评中心对《标校软件测试软件鉴定测评大纲》进行了内审。
在标校软件测试软件测评大纲评审后，测试组根据评审意见修改完善了《标校软件测试软件鉴定测评大纲》。

[bookmark: _Toc161905242]测试设计和实现
2026年4月24日至2026年4月29日，测评项目组依据测评大纲开展测试用例设计工作，其中标校软件测试软件配置项测试设计了5个测试用例，包含功能测试、文档审查、代码审查、静态分析等4种测试类型，形成了《标校软件测试软件测试说明》。

[bookmark: _Toc161905243]测试执行
2026年4月17日至2026年4月22日，测评项目组针对标校软件测试软件（V1.00）开展了首轮测试执行工作，共执行5个用例，测试过程中发现问题1个。

[bookmark: _Toc161905244]第二轮测试
a）2026年4月，研制单位针对上轮测试执行中发现的1个问题进行了修改，并填写了问题更改报告单，软件版本升级为V1.02；
b）2026年4月，测评项目组对标校软件测试软件（V1.02）进行了回归测试，经测试软件更改正确，并且未引入新的问题；

[bookmark: _Toc161905245]测评总结
2026年5月，测评项目组对测试工作进行总结，编写了《标校软件测试软件鉴定测评报告》。
在标校软件测试软件鉴定测评总结评审后，测试组根据评审意见修改完善了《标校软件测试软件鉴定测评报告》。

